Приложение № 3 к Постановлению 


от 01.04.2016 года №16-п
График 

работ по противопожарным мероприятиям (опашка) 

на территории Новоеловского сельсовета
 Большеулуйского района Красноярского края на 2016 год 

	№ п/п
	Наименование работ
	Марка техники
	Планируемая дата проведения работ 
	Протяженность минерализованных полос, км

	
	
	
	
	План 2015г.
	Факт 2015г.

	1
	Прокладка минерализованных полос
	
	26.04.2016г.
по 28.04.2016 г.
	5,5
	5,5

	
	с. Новая Еловка
	по договору
	
	2,5
	2,5

	
	д. Александровка
	по договору
	
	1,5
	1,5

	
	д. Турецк
	по договору
	
	1,5
	1,5


